

项目具体安排及进度

2019.3-2019.7: 完成专业岗位调研, 分配相关专业教师对我校彩陶园建设项目进行模型建立和 BIM 相关技术的软件应用工作, 形成相关成果性文件;

2019.8-2019.9: 利用暑假派遣教师参与建设行业相关论坛和 BIM 软件的学习, 期间联系相关企业进行校企合作事宜的协商;

2019.9-2020.1: BIM 成果文件和企业相关人员进行协商, 尽可能将成果文件改进并转化成相关教学资料, 为 2018 级建设项目信息化专业教学提供资料, 并为综合实训做准备材料;

2020.3: 持续改进上述成果文件, 为建筑相关专业提供 BIM 入课参考, 改进相关专业的人才培养方案制定。总结上述成果文件, 形成专业教学改革成果文件。