

附件 3:

立项年度	2021 年
项目编号	2021gszyjy-26

甘肃省职业教育教学改革研究项目

中期评价报告

项目名称:	《研学策划与管理》课程开发实践 研究——以“长征丰碑”红色研学 项目为例
项目来源:	甘肃省教育厅
立项时间:	2021 年 7 月
计划完成时间:	2023 年 6 月
项目主持人:	刘芳
联系电话:	18609383310

甘肃工业职业技术学院制

一、项目研究进展情况总结（包括完成研究计划的情况；研究方案的调整变动及其理由；项目研究中的困难、难点；未按计划完成的内容及原因等。）

（一）完成研究计划的情况

已经完成了如下研究计划：

1. 完成旅游管理专业研学旅行管理与服务方向人才培养方案 1 份；
2. 完成《研学策划与管理》课程标准 1 个；
3. 《研学策划与管理》课堂教学质量调研报告 1 份；
4. 完成《研学策划与管理》课程考核方案 1 份；
5. 完成相关学术论文 2 篇。

（二）研究方案的调整变动及其理由

1. 在项目开展过程中，研学课程开发的核心内容中涉及到了植物种类辨识及多样性分析等知识与技能点，故邀请甘肃林业职业技术学院雷平老师加入课题组。

2. 研究方案没有调整变动。

（三）项目研究中的困难、难点

1. 红色之旅研学课程目标的制定；
2. 长征（甘肃段）红色研学课程内容构建。

（四）未按计划完成的内容

所有研究内容都按计划完成。

二、已取得的阶段性成果（以条文式列述，包括成果名称、成果形式、发表时间、发表刊物名称、卷、期号或出版社名称，引用、转载或获奖情况等。）

1. 甘肃“长征丰碑”研学旅行课程设计研究, [J]旅游与摄影, 2021. 12
2. 文旅融合背景下高职旅游管理专业群建设探索与实践——以甘肃工业职业技术学院旅游管理专业群为例, [J]教育教学论坛, 2021. 12
3. 旅游管理专业 2021 级人才培养方案 1 份;
4. 《研学策划与管理》课程标准 1 个;
5. 《研学策划与管理》课堂教学质量调研报告 1 份;
6. 《研学策划与管理》课程考核方案 1 份;
7. 项目组成员获省级以上技能竞赛奖励 5 项。

三、目前存在的问题及困难

1. 学生容易将研学旅行课程和旅游产品混为一谈;
2. 学生在设计红色研学课程方案时, 不知道该如何进行课程目标分析, 如何结合中小学生学习特点, 规划课程线路、设计课程内容、开发课程活动。

四、下阶段研究计划、预期成果及保证措施

下一阶段将完成以下研究计划：

1. 从产品设计理念和课程开发理论的角度，结合案例教学法，帮助学生区分研学课程与旅游产品；
2. 通过案例教学法、任务驱动教学法、小组合作学习法，指导学生完成红色研学旅行课程设计方案；
3. 完成《研学策划与管理》社会培训课程内容的设计。

预期取得以下成果：

1. “《研学策划与管理》课程开发实践研究---以“长征丰碑”红色研学项目为例”研究报告 1 份；
2. “长征丰碑”红色研学旅行课程方案案例 3 个；
3. 相关学术论文 1-2 篇；
4. 录制研学旅行相关微课 3-5 个。

保证措施：

1. 项目负责人统筹安排项目开展、内容、方法及分工；
2. 定期组织项目会议，沟通项目完成的进度，解决研究中遇到的问题；
3. 项目组成员分工配合，按期完成各项研究任务。

五、项目中期评价意见（以下教务处统一签办）

序号	专家	所在单位	职称	评价结果	签字
1					
2					
3					
4					
5					

六、项目管理部门审核意见

部门负责人（签字）：

_____年_____月_____日

七、学校审核意见

1、完成计划情况

按计划进度超前，继续研究工作

按计划完成任务，继续研究工作

计划变更合理并完成任务，继续研究工作

未完成计划任务，理由充分，准予延期，继续研究工作

未完成变更计划任务，理由充分，准予延期，继续研究工作

未完成计划或变更计划任务，理由不充分，停止资助

未完成计划任务，项目予以撤消

2、是否通过中期检查： 是 否

甘肃工业职业技术学院

_____年_____月_____日（公章）